

|                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tipo de informe</i>                 | <i>MISION</i>                                                                                                  |
| <i>Programa</i>                        | <i>Infraestructuras</i>                                                                                        |
| <i>Nombre de Proyecto</i>              | <i>"Mejoras a los dormitorios y a los baños higiénicos del Pabellón 2 y 4 del IPT La Pintada".</i>             |
| <i>Fecha</i>                           | <i>07/11/2016</i>                                                                                              |
| <i>Hora de salida</i>                  | —                                                                                                              |
| <i>Hora de regreso</i>                 | —                                                                                                              |
| <i>Lugar</i>                           | <i>La Pintada, Sector El Hato</i>                                                                              |
| <i>Coordenadas</i>                     |                                                                                                                |
| <i>No. de part. MPSA</i>               | <i>1</i>                                                                                                       |
| <i>No. de part. Socios</i>             | <i>2</i>                                                                                                       |
| <i>No. de part. externos</i>           | ---                                                                                                            |
| <i>Nombre de Part. MPSA</i>            | <i>René Sánchez</i>                                                                                            |
| <i>Nombre de Part. Socios</i>          | <i>Soldador y ayudante</i>                                                                                     |
| <i>Nombre de Part. Externos</i>        | ---                                                                                                            |
| <i>Nombre de Organización Socios</i>   | <i>Ingeniería y Mediciones S.A (INMESA)</i>                                                                    |
| <i>Nombre de Organización Externos</i> | ---                                                                                                            |
| <i>Escrito por</i>                     | <i>René Sánchez</i>                                                                                            |
| <i>Objetivo de Misión</i>              | <i>Seguimiento a la ejecución de los trabajos y evaluar avance de la obra.</i>                                 |
| <i>Resultados</i>                      | <b><i>Dormitorios de Varones y Damas</i></b><br><i>. Confección, instalación y pintura de puertas de metal</i> |
| <i>Seguimiento</i>                     | <i>- Próxima inspección</i>                                                                                    |

*REGISTRO FOTOGRAFICO*

